

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Бриаканское сельское поселение муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края	
Название территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС «Центр»	
Адрес местонахождения ТОС	с.Бриакан	
Название проекта ТОС	«Благоустройство территории кладбища»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	245400.00	
- средства краевого бюджета	141000.00	
- средства муниципального бюджета		
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	104400.00	
Дата начала и окончания проекта ТОС	01.06.2020г.	05.10.2020г. (по проекту 30.10.2020г).
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Чеунина Татьяна Петровна	
Тел./факс (при наличии)	89098636856	
Электронная почта (при наличии)	-	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

На территории нашего ТОСа расположено поселковое кладбище, где захоронены жители не только с нашей территории, но и с территории всего поселения. Кладбище находится в плачевном состоянии: много поваленных деревьев, много заброшенных могил заросших травой, очень много мусора (на кладбище нет мусорного бака), и т.к. кладбище расположено около леса то постепенно зарастает и на нём требуется проведение расчистки от молодого леса, а так же отсыпать дорогу.

Кладбище - это место поклонения памяти ушедших, и наша задача обеспечить достойную память всем жителя похороненным на кладбище. Жители ТОС «Центр» обозначили эту проблему, они готовы провести субботник по очистке территории и вложить свой посильный вклад в благоустройство

территории кладбища. Кладбище - это место поклонения памяти ушедших, и наша задача обеспечить достойную память всем жителя похороненным на кладбище. А также сплотить жителей, участвовавших в благоустройстве кладбища для дальнейших совместных проектов

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
Создание оргкомитета по реализации проекта Июнь 2020г.	Создан оргкомитета по реализации проекта Май 2020г.	Выполнено
Информирование жителей села о проекте через объявления (10). Июнь 2020г.	Жители проинформированы о проекте через объявления(10). Май 2020г.	Проинформированы.
Провести собрание жителей ТОС «Центр», и составить план по приведению территории в порядок. Июнь 2020г.	Проведено собрание жителей ТОС «Центр», составлен план по приведению территории в порядок. Май 2020г.	Выполнено
Санитарная очистка территории: выпилка молодняка, утилизация несанкционированных свалок (25 человек). Июль 2020г.	Провели санитарную очистку территории: выпилка молодняка, утилизация несанкционированных свалок (25 человек) июль 2020	Выполнено. Волонтеры ТОС. Администрация. Бриканского сельского поселения, глава Замятина Э.А.

Заклучение договоров (2 человека) Июль 2020г.	Заклучили договор (2 человека). Май 2020г.	Председатель ТОС
Закупка готовой конструкции для сбора бытовых отходов с мусорными баками. Июль 2020 г.	Закупили готовую конструкцию для сбора бытовых отходов с мусорными баками. Май 2020 г.	Председатель ТОС
Подвозка готовой конструкции от фирмы изготовителя г. Хабаровск	Подвезли готовую конструкцию от фирмы изготовителя г. Хабаровск	Выполнено
Установка готовой конструкции для сбора отходов (25 человек). Август 2020 г.	Установили готовую конструкцию для сбора отходов (25 человек). Сентябрь 2020 г.	Волонтеры. Выполнено.
Планировка территории (10 человек). Сентябрь 2020 г.	Спланировали территорию (10 человек). Август 2020 г.	Выполнено. Волонтеры.
Покупка и подвозка машины песка на территорию кладбища. Сентябрь 2020 г.	Закупили и подвезли машину песка на территорию кладбища. Август 2020г.	Председатель ТОС.
Проведение собрания Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчётом о проделанной работе. Октябрь 2020 г.	Провели собрание Совета общественности по закрытию проекта, с полным отчётом о проделанной работе. Сентябрь 2020 г.	Выполнено. Председатель ТОС. Глава Бриаканского сельского поселения
Выпуск статьи об успешной реализации проекта в газете	Выпуск статьи об успешной реализации проекта в газете Амгуньская правда».	Выполнено

Амгуньская правда». Октябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	
Написание истории реализации проекта. Октябрь 2020 г.	Написали историю реализации проекта. Октябрь 2020 г.	Председатель ТОС

Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков	Ход и результаты мероприятий

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результативности использования трансферта (указываются значения показателей, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2.2 Соглашения)	Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта (описать то, что было получено по факту проведения меро-
---	---

	<i>приятно)</i>
1. Привлечь к реализации проекта 62 человека;	Привлечено для участия в реализации проекта 62 человека
2. Приобрести, доставить и произвести монтаж готовой конструкции с двумя мусорными баками	Приобрели, доставили и произвели монтаж готовой конструкции с двумя мусорными баками
3. Приобрести и доставить песок	Приобрели и доставили песок
7. Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта);	Опубликовано в районной газете «Амгунская правда» 3 информационных материала, и на сайте администрации Бриаканского сельского поселения https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty
8. Получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект.	Получено 5 отзывов

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикации (название статей)
1.	Районная газета «Амгунская правда» № 16 от 24 апреля 2020 г.	«О результатах краевого конкурса проектов ТОС»
2.	Районная газета «Амгунская правда» № 18 от 08 мая 2020 г.	«В Бриакане реализуют 5 проектов ТОС»

3.	Районная газета «Амгуньская правда» №.39 от 02.10.2020	«С заботой о благоустройстве села» https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/987 от 05.10.2020
4.	Сайт администрации Бриаканского сельского поселения	Фото https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/988 от 05.10.2020
5.	Сайт администрации Бриаканского сельского поселения	Итоговый отчёт 05.10.2020 https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/992 от 05.10.2020
6.	Сайт администрации Бриаканского сельского поселения	История проекта. https://briakan.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Realizovannye-proekty/991 от 05.10.2020

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Дальнейшая деятельность ТОС «Центр» дает, возможность благоустраивать территорию проживания жителей ТОС, путём участия в различных проектах.

Руководитель территориального общественного самоуправления




Чеунина Т.П.

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения



Замятина Э.А.

(ФИО)